
Id TaakmodusNaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande

taken

1 DRAAIBOEK DESIGN & BUILD 275 dmaa 9/01/23 vri 23/02/24

2 Handleiding | Hoe deze MsProject te gebruiken en te interpreteren 0 dmaa 9/01/23maa 9/01/23

22 Van Bouwdroom 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23

23 … 275 d maa 9/01/23 vri 23/02/24 22

24 Tot Schop in de Grond 0 d vri 23/02/24 vri 23/02/24 23

25 DESIGN&BUILD PLANNING 275 dmaa 9/01/23 zat 24/02/24

26 FASE 1 | BOUWDROOM 0 dmaa 9/01/23maa 9/01/23

27 OPDRACHT 0 dmaa 9/01/23maa 9/01/23

28 Bouwdroom omschrijven 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 22

29 Pakket van Eisen vastleggen 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 28

30 Opdracht & Selectieleidraad publiceren 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 29

31 PPS | Zorgen & Verbeteropportuniteiten naar de bouwheer 0 dmaa 9/01/23maa 9/01/23

32 Is D&B de juiste keuze? (=> handleiding voor- en nadelen van elke 

aanbestedingswijze)

0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

33 Hebben we de juiste expertise in huis? (juridisch profiel én technisch 

profiel)

0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

34 Is er nood aan externe trajectbegeleider (juridisch én technisch) 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

35 Concept in 3 lijnen 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

36 PvE:   Relatieschema's 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

37            Technische eisen per lokaal 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

38            Ambitiepeil (BIM - Akoestiek - HWA - LCA) 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

39 (=> PvE is geen plan!) 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

40 Technieker bepaalt budget ifv PvE 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

41 Contact Stedenbouw/brandweer: haalbaarheid 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

42 Stakeholders bepalen 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

43 Max 3 partijen na selectiefase 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

44 Realistisch tijdsschema bepalen en aanhouden 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

45 Budget - grootteorde 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

46 Correct budget ifv gewenste ambitieniveau 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

47 Realistische biedvergoeding (1% van bouwbudget) 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

48                                                     (0,5% voor verliezende bieder) 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

49 PPS | Charters 0 dmaa 9/01/23maa 9/01/23

50 Op de website https://leanbouwen.pxl.be/PPS-bouwheer vind je ter 

info en ondersteuning volgende charters:

0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

51 "Charter Samenwerking bij PPS" (2019), opgesteld door VCI, ORI en 

diverse Vlaamse overheidsinstellingen

0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

52 "10 aanbevelingen voor een succesvolle organisatie van 

architectuuropdrachten in de private en publieke sector" (2016), 

opgesteld door NAV

0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

53 "Overheidsaanbestedingen voor architectuuropdrachten - Position 

Paper" (2021), opgesteld door NAV

0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

54 FASE 2 | SELECTIE 20 dmaa 9/01/23 vri 3/02/23

55 MP | Selectieleidraad ontvangen 0 dmaa 9/01/23maa 9/01/23

56 Selectieleidraad, met duiding van de opdracht, het verloop van de 

plaatsingsprocedure, de voorwaarden voor selectie en de opmaak en 

wijze van indiening van de aanvraag tot deelneming

0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 30

57 KANDIDATUURSTELLING 20 dmaa 9/01/23 vri 3/02/23

58 Selectieleidraad bestuderen 2 d maa 9/01/23 din 10/01/23 55

59 Aanbeveling | Flowchart Strategische Keuzes (partners, concept, BIM?) 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 58GB

60 Aanbeveling | Checklist kandidatuurstelling 0 d maa 9/01/23 maa 9/01/23 58GB

61 Criteria bepalen voor teamsamenstelling 2 dwoe 11/01/23don 12/01/23 58

62 Teamleden zoeken ifv opdracht 2 dwoe 11/01/23don 12/01/23 61GB

63 Teamleden contacteren 2 dwoe 11/01/23don 12/01/23 61GB

64 Nagaan of termijn past voor teamleden 6 d vri 13/01/23 vri 20/01/23 63

65 Team samenstellen 2 dmaa 23/01/23 din 24/01/23 64

66 Portfolio opmaken met referenties & bedrijfsdata 6 dwoe 25/01/23 woe 1/02/23 65

67 Selectiedossier samenstellen (portfolio, conceptnota, dossiervisie, 

Gentlemen's Agreement & Charter)

2 d don 2/02/23 vri 3/02/23 66

68 MP | Kandidatuurstelling indienen 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23

69 Keuze Architect 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

70 Keuze Ingenieur Technieken 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

71 Keuze Ingenieur Stabiliteit 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

72 Keuze Akoestiek 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

73 Keuze Tijdelijke Maatschap of niet 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

74 Organigram 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

75 Contractuele afspraken intern 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

76 Motivatietekst ism eindredacteur 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

77 Conceptnota Bouwteam 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

78 ev. "Charter Samenwerking bij PPS" 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 67

79 BOUWHEER | SELECTIE (1 - 3 maanden?) 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23

80 Kandidaten beoordelen 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 68

81 Kandidaten selecteren 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 68

82 Kandidaten bekendmaken 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 68

83 Vergoeding vastleggen voor verliezers 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 68

84 Gunningsleidraad opmaken (incl nodige documenten, zijnde 

omgevingsonderzoek, sloopopvolgingsplan, … en meer gedetailleerd 

eisenpakket) en versturen

0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 68

85 Selectieverslag opmaken en versturen 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 68

86 FASE 3 | WEDSTRIJDONTWERP + PRIJS 66 d vri 3/02/23 din 9/05/23

87 MP | Gunningsleidraad en selectieverslag ontvangen 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23

88 Gunningsleidraad 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 85

89 Selectieverslag 0 d vri 3/02/23 vri 3/02/23 85

90 VOORBEREIDING 5 dmaa 6/02/23 vri 10/02/23

91 Selectieverslag bestuderen 1 d maa 6/02/23 maa 6/02/23 87

92 Gunningsleidraad verdelen onder teamleden 1 d maa 6/02/23 maa 6/02/23 87

93 Kickoff Teammeeting (live) inplannen 1 d maa 6/02/23 maa 6/02/23 87

94 Organigram team opmaken & verdelen 1 d maa 6/02/23 maa 6/02/23 87

95 Gunningsleidraad bestuderen 1 d din 7/02/23 din 7/02/23 94

96 Aanbeveling | Checklist beoordeling gunningsleidraad 0 d din 7/02/23 din 7/02/23 95GB

97 Voorzet planning wedstrijdfase opmaken ifv mijlpalen & deliverables (wie

doet wat tegen wanneer) mbv deze MsProject

3 d woe 8/02/23 vri 10/02/23 95

98 Voorzet BIM afspraken opmaken 3 d woe 8/02/23 vri 10/02/23 95

99 Aanbeveling | Standaard BIM protocol 0 d woe 8/02/23 woe 8/02/23 98GB

100 Voorzet LEAN afspraken opmaken 3 d woe 8/02/23 vri 10/02/23 95

101 Aanbeveling | Standaard LEAN protocol 0 d woe 8/02/23 woe 8/02/23 100GB

102 Voorzet TEAM afspraken opmaken 3 d woe 8/02/23 vri 10/02/23 95

103 Aanbeveling | Template Team Charter 0 d woe 8/02/23 woe 8/02/23 102GB

104 Demarcatielijst opstellen voor wedstrijd (wie doet wat) 3 d woe 8/02/23 vri 10/02/23 95

105 Aanbeveling | Template Demarcatielijst 0 d woe 8/02/23 woe 8/02/23 104GB

106 Voorzet 1ste budgetverdeling bouwbudget tussen partners verdelen 

onder teamleden

3 d woe 8/02/23 vri 10/02/23 95

107 KICKOFF & ORGANISATIE FASE WEDSTRIJDONTWERP + PRIJS 61 d vri 10/02/23 din 9/05/23

108 MP | Kickoff Teammeeting (live) 0 d vri 10/02/23 vri 10/02/23

109 Organigram team 0 d vri 10/02/23 vri 10/02/23 106

110 Samenvatting gunningsleidraad - voorzet doel voor de klant 0 d vri 10/02/23 vri 10/02/23 106

111 Voorzet planning wedstrijdfase 0 d vri 10/02/23 vri 10/02/23 106

112 Voorzet BIM, Lean & Team afspraken 0 d vri 10/02/23 vri 10/02/23 106

113 Demarcatielijst 0 d vri 10/02/23 vri 10/02/23 106

114 Voorzet budgetverdeling 0 d vri 10/02/23 vri 10/02/23 106

115 Klantwaarde distilleren uit gunningsleidraad = consensus over INHOUD 1 dmaa 13/02/23maa 13/02/23 106

116 Aanbeveling | Checklist beschikbare info (sloopvergunning, sondering, 

klip-plannen, PvE voldoende gedetailleerd, …) => ifv vragen aan 

bouwheer bij infomoment

0 d maa

13/02/23

maa

13/02/23

115GB

117 Planning op weekniveau + deliverables bepalen = consensus over TIMING 1 dmaa 13/02/23maa 13/02/23 106

118 BIM, Lean & Team afspraken vastleggen = consensus over SAMENWERKING 1 dmaa 13/02/23maa 13/02/23 106

119 1ste budgetverdeling bouwbudget vastleggen = consensus over PRIJS 1 dmaa 13/02/23maa 13/02/23 106

120 Verslag Kickoff Teammeeting verdelen 1 d din 14/02/23 din 14/02/23 119

121 Aanbeveling | Template output Kickoff 0 d din 14/02/23 din 14/02/23 120GB

122 Plaatsbezoek & 1ste vragen 1 ddon 16/02/23don 16/02/23 119BE+2 d

123 Plaatsbezoek & 1ste vragen 1 ddon 16/02/23don 16/02/23 119BE+2 d

124 Wekelijkse Teammeeting 56 dmaa 20/02/23 din 9/05/23 119GB+5 d

137 Aanbeveling | Template agenda & verslag (beslissingen, to do's) 0 dmaa 20/02/23maa 20/02/23 124GB

138 SCHETSONTWERP 20 ddin 14/02/23maa 13/03/23

139 Conceptuele uitgangspunten architectuur uittekenen 2 d din 14/02/23woe 15/02/23 119

140 Volumestudie: stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving uitwerken 3 ddon 16/02/23maa 20/02/23 139

141 Conceptuele uitgangspunten technieken opmaken 4 d din 14/02/23 vri 17/02/23 119

142 Vooradvies geven ivm Technieken 1 dmaa 20/02/23maa 20/02/23 141

143 Conceptuele uitgangspunten stabiliteit opmaken 4 d din 14/02/23 vri 17/02/23 119

144 Vooradvies geven ivm vloeropbouw, fundering, bouwput, bemaling, .. 1 dmaa 20/02/23maa 20/02/23 143

145 Vooradvies EPB-eisen bepalen voor bouwproject obv PvE 4 d din 14/02/23 vri 17/02/23 119

146 Ambitieniveau duurzaamheid vastleggen 1 dmaa 20/02/23maa 20/02/23 145

147 Vooradvies EPB-eisen geven voor bouwproject obv PvE 1 dmaa 20/02/23maa 20/02/23 145

148 Aftoetsen raming bouwkost (compactheid, gevel/ramen, technieken, …) 1 dmaa 20/02/23maa 20/02/23 141

149 Aftoetsing ontwerp- en uitvoeringstijd (hogere prijs tov kortere 

uitvoeringstijd)

1 d maa

20/02/23

maa

20/02/23

141

150 Funcionele & ruimtelijke indeling gebouw vastleggen 5 d din 21/02/23maa 27/02/23 140

151 Aanwezige nutsvoorzieningen onderzoeken 5 d din 21/02/23maa 27/02/23 142

152 Vooradvies geven ivm brandveiligheid 1 dmaa 27/02/23maa 27/02/23 147BE+4 d

153 Vooradvies geven ivm akoestiek 1 dmaa 27/02/23maa 27/02/23 147BE+4 d

154 Integreren & coördineren van adviezen/schetsen studiebureau's in 

conceptvoorstel

5 d din 28/02/23 maa 6/03/23 150

155 MP | Concept goedkeuren 0 dmaa 6/03/23maa 6/03/23

156 Moet ambitiepeil van OpdrachtGever (OG) perfect weergeven 0 d maa 6/03/23 maa 6/03/23 154

157 Moet duidelijk zijn ("in 3 lijnen") 0 d maa 6/03/23 maa 6/03/23 154

158 Is een cyclus-proces 0 d maa 6/03/23 maa 6/03/23 154

159 Budget per partner afspreken 0 d maa 6/03/23 maa 6/03/23 154

160 Strategische ontwerpkeuzes maken (organigram) 0 d maa 6/03/23 maa 6/03/23 154

161 Financiële check door aannemer 0 d maa 6/03/23 maa 6/03/23 154

162 Vraag aan Bouwheer: Individueel aftoetsmoment 0 d maa 6/03/23 maa 6/03/23 154

163 Vraag aan Bouwheer: Hier reeds doorselectie bepalen (bvb 5 > 3) OBV 

CONCEPT

0 d maa 6/03/23 maa 6/03/23 154

164 Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouwen - high level 4 d din 7/03/23 vri 10/03/23 155

165 Schetsontwerp technieken opmaken 4 d din 7/03/23 vri 10/03/23 155

166 Schetsontwerp stabiliteit opmaken 4 d din 7/03/23 vri 10/03/23 155

167 Simulatie duurzaamheidsscore schetsontwerp maken 4 d din 7/03/23 vri 10/03/23 155

168 Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie opmaken 4 d din 7/03/23 vri 10/03/23 155

169 Wettelijke eisen EPB nagaan & aftoetsen 4 d din 7/03/23 vri 10/03/23 155

170 Brandbestrijdingsdiensten contacteren & bevragen 1 d din 7/03/23 din 7/03/23 155

171 Ontwerp brandveiligheid opmaken 3 d woe 8/03/23 vri 10/03/23 170

172 Ruwe raming - kwantitatieve analyse schetsontwerp uitvoeren (m²) 1 dmaa 13/03/23maa 13/03/23 165

173 Ruwe raming - financiële analyse schetsontwerp uitvoeren 1 dmaa 13/03/23maa 13/03/23 165

174 Aftoetsen schetsontwerp aan bestek & regelgeving 1 dmaa 13/03/23maa 13/03/23 165

175 Aftoetsen toegankelijkheid gebouw 1 dmaa 13/03/23maa 13/03/23 165

176 MP | Schetsontwerp goedkeuren 0 dmaa 13/03/23maa 13/03/23

177 Bouwconcept vastleggen (prefab of in situ, technieken, …) 0 dmaa 13/03/23maa 13/03/23 175

178 VOORONTWERP 20 ddin 14/03/23maa 10/04/23

179 Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouwen 4 d din 14/03/23 vri 17/03/23 176

180 Vastleggen functionele & ruimtelijke indeling gebouwen 3 dmaa 20/03/23woe 22/03/23 179

181 Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouwen 2 ddon 23/03/23 vri 24/03/23 180

182 Ontwerpen globale materialisatie gebouwen 5 dmaa 27/03/23 vri 31/03/23 181

183 Integreren & coördineren van adviezen/ontwerpen studiebureau's 

(technieken, structuur, brand, …)

5 d maa 3/04/23 vri 7/04/23 182

184 Opmaken voorontwerp technieken: predimensionering & schachten 5 d din 14/03/23maa 20/03/23 176

185 Opmaken voorontwerp technieken: basisplannen & schema's 14 d din 21/03/23 vri 7/04/23 184

186 Opmaken voorontwerp stabiliteit 19 d din 14/03/23 vri 7/04/23 176

187 Uitvoeren simulatie duurzaamheidsscore voorontwerp 19 d din 14/03/23 vri 7/04/23 176

188 Opmaken ontwerp brandveiligheid 19 d din 14/03/23 vri 7/04/23 176

189 Bepalen taken veiligheidscoördinatie project (wettelijke opdracht) 14 d din 14/03/23 vri 31/03/23 176

190 Afstemmen takenpakket veiligheid met veiligheidscoördinator 5 d maa 3/04/23 vri 7/04/23 189

191 Aftoetsen voorontwerp aan bestek & regelgeving 1 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 183

192 Kwantitatieve analyse voorontwerp opmaken 1 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 183

193 Financiële analyse voorontwerp opmaken 1 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 183

194 MP | Voorontwerp goedkeuren en tender opstarten = DESIGN FREEZE 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23

195 Grondplannen 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

196 Snedes 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

197 Gevels 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

198 Plafondplannen 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

199 (Vloerplannen) 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

200 (Deurenborderel) 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

201 Stiftplannen Ingenieur Stabiliteit 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

202 Plannen Ingenieur Technieken 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

203 Compartimenteringsplannen Brand 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

204 EPB-nota 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

205 Nota Akoestiek (akoestische eisen) 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

206 Nota aandachtspunten Veiligheid (in uitvoeringsfase en in gebruiksfase) 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

207 Oppervlaktentabel (bruto-netto) 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

208 Materialenlijst 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

209 Aftoetsen budget 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

210 Aftoetsen bouwheer 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

211 Goedz VC ontwerp 0 dmaa 10/04/23maa 10/04/23 193

212 PRIJSZETTING & DOSSIER 20 ddin 11/04/23 din 9/05/23

213 Ontwerpen meubilair 7 d din 11/04/23woe 19/04/23 194

214 Ontwerpen omgeving 3 ddon 20/04/23maa 24/04/23 213

215 Visualisaties & film 1 d din 25/04/23 din 25/04/23 214

216 Nota Stedenbouwk, arch, funct-ruimtelijke vertaling PVE - functionaliteit 1 d din 11/04/23 din 11/04/23 194

217 Nota Stedenbouwk, arch, funct-ruimtelijke vertaling PVE - gebruik 1 dwoe 12/04/23woe 12/04/23 216

218 Nota Technische vertaling eisen - functionaliteit 1 ddon 13/04/23don 13/04/23 217

219 Nota Technische vertaling eisen - gebruik 1 d vri 14/04/23 vri 14/04/23 218

220 Nota Technische vertaling eisen - veiligheid 1 dmaa 17/04/23maa 17/04/23 219

221 Nota Plan van aanpak: werking D&B-team 1 d din 18/04/23 din 18/04/23 220

222 Nota Plan van aanpak: ontwerpmethodiek en projectorganisatie 1 dwoe 19/04/23woe 19/04/23 221

223 Nota Plan van aanpak: werforganisatie 1 ddon 20/04/23don 20/04/23 222

224 Nota Plan van aanpak: veiligheid 1 d vri 21/04/23 vri 21/04/23 223

225 Nota Plan van aanpak: budgetbeheersing en -opvolging 1 dmaa 24/04/23maa 24/04/23 224

226 Nota Plan van aanpak: kwaliteitsbeheersing en -opvolging 1 d din 25/04/23 din 25/04/23 225

227 Nota Plan van aanpak: informatie- en communicatiebeheer 1 dwoe 26/04/23woe 26/04/23 226

228 Termijn 1 ddon 27/04/23don 27/04/23 227

229 Prijsaanvragen & calculatie 8 d din 11/04/23don 20/04/23 194

230 Meetstaat & Prijs 5 d vri 21/04/23don 27/04/23 229

231 Kansen & Risico's (1 week voor indienen) 1 d vri 28/04/23 vri 28/04/23 230

232 Aanbeveling | Template Kansen & Risico's 0 d vri 28/04/23 vri 28/04/23 231GB

233 Interne meeting - laatste opportuniteiten 1 d din 2/05/23 din 2/05/23 231

234 Laatste opportuniteiten verwerken en afwerken dossier 5 d woe 3/05/23 din 9/05/23 233

235 MP |Indienen wedstrijddossier 0 d din 9/05/23 din 9/05/23

236 Output Voorontwerp (plannen & nota's) 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

237 Conceptnota Architect 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

238 Conceptnota Ingenieur Technieken 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

239 Conceptnota Ingenieur Stabiliteit 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

240 Conceptnota overig 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

241 Plan van Aanpak 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

242 Werfinrichtingsplan 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

243 Planning 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

244 Prijs 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

245 3D-beelden 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

246 Verslag brandweer - advies 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

247 Verslag stedenbouw - advies & adviesorganen 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

248 Technische Fiches 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

249 Administratieve documenten 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 234

250 BOUWHEER | KEUZE BOUWTEAM 0 d din 9/05/23 din 9/05/23

251 Ontvangen offertes, analyse & vergelijking 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 235

252 Risico-allocatie 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 235

253 Tussentijdse meeting 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 235

254 Tussentijdse meeting 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 235

255 Kiezen van het bouwteam 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 235

256 FASE 4 | BAFO 36 d din 9/05/23woe 28/06/23

257 MP | Definitief bouwteam 0 d din 9/05/23 din 9/05/23

258 Gunningsverslag 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 250

259 KICKOFF & ORGANISATIE FASE BAFO 36 d din 9/05/23woe 28/06/23

260 MP | Kickoff Teammeeting 0 d din 9/05/23 din 9/05/23

261 Samenvatting gunningsverslag 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 257

262 Voorzet planning BAFO-fase 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 257

263 Voorzet BIM, Lean & Team afspraken 0 d din 9/05/23 din 9/05/23 257

264 Kickoff 1 dwoe 10/05/23woe 10/05/23 260

265 Wekelijkse Teammeeting 31 dwoe 17/05/23woe 28/06/23 264GB+5 d

273 BAFO 35 dwoe 10/05/23din 27/06/23

274 Uitwerken aanpassingen PvE 5 dwoe 10/05/23 din 16/05/23 257

275 Onderhandelen & zoeken naar optimalisaties - 3 loops 15 dwoe 17/05/23 din 6/06/23 274

276 Onderhandelen & zoeken naar optimalisaties - 3 loops 15 dwoe 17/05/23 din 6/06/23 274

277 Uitwerken aanpassingen ifv BAFO & onderhandelingen 5 d woe 7/06/23 din 13/06/23 276

278 Opmaken specificaties & technische details 5 dwoe 14/06/23 din 20/06/23 277

279 Uitvoeringstermijn & planning bijstellen 5 dwoe 14/06/23 din 20/06/23 277

280 Forfaitaire BAFO berekenen 5 dwoe 21/06/23 din 27/06/23 279

281 MP | Forfaitaire BAFO indienen 0 ddin 27/06/23din 27/06/23

282 Idem MP | Indienen (wedstrijd-)dossier 0 d din 27/06/23 din 27/06/23 280

283 => Geoptimaliseerd ifv opmerkingen opdrachtgever 0 d din 27/06/23 din 27/06/23 280

284 Onderhandelingsmomenten 0 d din 27/06/23 din 27/06/23 280

285 Best ontvangen van BAFO-bestek 0 d din 27/06/23 din 27/06/23 280

286 Aanbeveling |Lijst met deliverables 0 d din 27/06/23 din 27/06/23 280

287 FASE 5 | OMGEVINGSVERGUNNING & UITVOERINGSONTWERP 154 dwoe 28/06/23 zat 24/02/24

288 OMGEVINGSVERGUNNING 81 dwoe 28/06/23 vri 10/11/23

289 Uitwerken definitief ontwerp 10 dwoe 28/06/23 din 11/07/23 281

290 KICKOFF & ORGANISATIE BOUWTRAJECT 51 dwoe 12/07/23don 12/10/23

291 Kickoff 1 dwoe 12/07/23woe 12/07/23 289

292 Roadmap bouwtraject 1 dwoe 12/07/23woe 12/07/23 289

293 Opstellen BIM, Lean & Team afspraken 1 dwoe 12/07/23woe 12/07/23 289

294 Wekelijkse Teammeeting 46 d woe 9/08/23don 12/10/23 291GB+5 d

305 Start BIM-model (AA neemt de lead) 20 ddon 13/07/23don 31/08/23 291

306 Verkavelingsvergunning aanvragen 5 d vri 1/09/23 don 7/09/23 305

307 Adviesaanvraag monumenten & landschappen, brandweer, 

toegankelijkheid, bouwdienst, …

5 d vri 1/09/23 don 7/09/23 305

308 Opmaken principieel bouwaanvraagdossier 5 d vri 1/09/23 don 7/09/23 305

309 Opmaken administratief dossier 5 d vri 8/09/23don 14/09/23 308

310 Opmaken bemalingsnota 10 d vri 1/09/23don 14/09/23 305

311 Opmaken milieuvergunningsaanvraag / omgevingsvergunning 5 d vri 15/09/23don 21/09/23 310

312 Opmaken dossier & aanvragen overige vergunningen 5 d vri 22/09/23don 28/09/23 311

313 Opmaken milieueffectenrapport 5 d vri 29/09/23 don 5/10/23 312

314 Opmaken milieueffectenstudie 5 d vri 6/10/23don 12/10/23 313

315 MP | Indienen milieuvergunningsdossier / omgevingsvergunning 0 ddon 12/10/23don 12/10/23

316 Stedenbouw 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

317 Inter 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

318 Brandweer 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

319 Inschatten risico bezwaarschriften OMV 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

320 MER/Milieuvergunning (IIOA) 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

321 Archeologienota 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

322 Bemalingsnota 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

323 SloopOpvolgingsPlan (SOP) 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

324 Verslag Grondverzet 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

325 Omgevingsplan 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

326 Contracten studiebureau's 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 314

327 Ondersteunen bij bijkomende verplichtingen ikv stedenbouwkundige 

vergunning

10 d vri 13/10/23 don

26/10/23

315

328 Indienen van ev. beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning 5 d vri 13/10/23don 19/10/23 314

329 Ondersteunen bij eventueel beroep tegen de stedenbouwkundige 

vergunning

5 d vri 27/10/23 vri 3/11/23 327

330 Opmaken afwijkingsaanvraag brandveiligheid 5 d vri 20/10/23don 26/10/23 328

331 Opmaken afbraakdossier Tracimat (Vlaanderen) 5 d maa 6/11/23 vri 10/11/23 329

332 BEOORDELING OMGEVINGSVERGUNNING 135 vddon 12/10/23 zat 24/02/24 315

333 UITVOERINGSONTWERP 93 ddon 12/10/23 zat 24/02/24

334 MP | Ontvangen milieuvergunning / omgevingsvergunning / 

bouwvergunning

0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 332

335 KICKOFF & ORGANISATIE BOUWTRAJECT 91 ddon 12/10/23woe 21/02/24

336 MP | Kickoff Teammeeting 0 ddon 12/10/23don 12/10/23

337 Voorzet planning Uitvoeringsontwerp-fase 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 326

338 Voorzet BIM, Lean & Team afspraken 0 ddon 12/10/23don 12/10/23 326

339 Kickoff 1 d vri 13/10/23 vri 13/10/23 326

340 Roadmap bouwtraject 1 d vri 13/10/23 vri 13/10/23 326

341 Opstellen BIM, Lean & Team afspraken 1 d vri 13/10/23 vri 13/10/23 326

342 Wekelijkse Teammeeting 86 d vri 20/10/23woe 21/02/24 339GB+5 d

361 Actualisatie definitief ontwerp 10 dmaa 16/10/23 vri 27/10/23 339

362 Goedkeuren van het uitvoeringsontwerp project => DESIGN FREEZE 0 d vri 27/10/23 vri 27/10/23 361

363 Aanvangsbevel 0 d vri 27/10/23 vri 27/10/23 362

364 Samenstellen werfteam 5 dmaa 30/10/23 maa 6/11/23 362

365 Opstellen masterplanning: aankoop - opstart - uitvoering - … 5 d din 7/11/23maa 13/11/23 364

366 Werkvoorbereiding - Voorbereiden prefab elementen 5 d din 14/11/23maa 20/11/23 365

367 Werkvoorbereiding - Uitwerken detailplannen 5 d din 21/11/23maa 27/11/23 366

368 Werkvoorbereiding - Opstellen meetstaat (focus ruwbouw) 5 d din 28/11/23 maa 4/12/23 367

369 Werkvoorbereiding - Indienen offerte-aanvragen (focus ruwbouw) 5 d din 5/12/23maa 11/12/23 368

370 Werkvoorbereiding - Ontvangen offertes (focus ruwbouw) 10 d din 12/12/23 din 26/12/23 369

371 Werkvoorbereiding - Prijsvergelijken (focus ruwbouw) 5 dwoe 27/12/23 woe 3/01/24 370

372 Werkvoorbereiding - Selecteren OA's (focus ruwbouw) 5 d don 4/01/24woe 10/01/24 371

373 Werkvoorbereiding - Plaatsen bestellingen (focus ruwbouw) 5 ddon 11/01/24woe 17/01/24 372

374 Werforganisatie - Opstellen werfinrichting & werfinrichtingsplan 5 ddon 18/01/24woe 24/01/24 373

375 Werforganisatie - Aanschrijven instanties (nutsleidingen, 

werfaansluitingen, vergunningen, verzekeringen)

5 d don

25/01/24

woe

31/01/24

374

376 Werfspecifieke voorbereiding 5 d don 1/02/24 woe 7/02/24 375

377 Uitwerken ontwerp bouwwerken en inrichting architectuur 10 dmaa 30/10/23maa 13/11/23 363

378 Uitwerken ontwerp bouwwerken en inrichting: detaillering architectuur 5 d din 14/11/23maa 20/11/23 377

379 Opstellen technische specificaties / bestek architectuur 5 d din 21/11/23maa 27/11/23 378

380 Aftoetsen technisch ontwerp aan PvE en regelgeving 5 d din 28/11/23 maa 4/12/23 379

381 Aftoetsen technisch ontwerp buitenaanleg aan PvE en regelgeving 5 d din 5/12/23maa 11/12/23 380

382 Opmaken definitief ontwerp technieken 5 dmaa 30/10/23 maa 6/11/23 363

383 Uitwerken dimensionering van installaties 5 d din 7/11/23maa 13/11/23 382

384 Opmaken van een grafisch dossier 5 d din 14/11/23maa 20/11/23 383

385 Opstellen technische specificaties / bestek 5 d din 21/11/23maa 27/11/23 384

386 Opstellen meetstaat 5 d din 28/11/23 maa 4/12/23 385

387 Aftoetsen technisch ontwerp aan PvE en regelgeving 5 d din 5/12/23maa 11/12/23 386

388 Opmaken technisch ontwerp stabiliteit 4 dmaa 30/10/23 vri 3/11/23 363

389 Selectie tussen prefabricatie / ter plekke te storten 1 d maa 6/11/23 maa 6/11/23 388

390 Opmaken ontwerp fundering / bouwput 5 d din 7/11/23maa 13/11/23 389

391 Opmaken ontwerp structuren, vloerplaten en muren (beton & staal) 5 d din 14/11/23maa 20/11/23 390

392 Opmaken detaillering van de prefab elementen in beton en meetstaat 2 d din 21/11/23woe 22/11/23 391

393 Opmaken van detaillering elementen in ter plaatse gestort beton en 

meetstaat

3 d don

23/11/23

maa

27/11/23

392

394 Opmaken van detaillering staalstructuur en meetstaat 5 d din 28/11/23 maa 4/12/23 393

395 Opstellen technische specificaties/ bestek/meetstaat 5 d din 5/12/23maa 11/12/23 394

396 Opmaken getekend aangifteformulier van de EPB aangifte 5 dmaa 30/10/23 maa 6/11/23 363

397 Simuleren resultaat van de duurzaamheid vanuit het schetsontwerp 5 d din 7/11/23maa 13/11/23 396

398 Opmaken ventilatierapport 5 d din 14/11/23maa 20/11/23 397

399 Aftoetsen wettelijke vereisten EPB 5 d din 21/11/23maa 27/11/23 398

400 Aftoetsen duurzaamheidscertificatie 5 d din 28/11/23 maa 4/12/23 399

401 Veiligheid ontwerp 3 d din 5/12/23 don 7/12/23 400

402 Veiligheid uitvoering 2 d vri 8/12/23maa 11/12/23 401

403 Budget bewaken 5 d don 8/02/24woe 14/02/24 376

404 SCHOP IN DE GROND 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24

405 Wie is verantwoordelijk voor uitvoeringsdossier tijdens 

behandelingstermijn omgevingsvergunning

0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

406 Bekistingsplannen 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

407 Wapeningsplannen/buigstaten 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

408 Definitieve architectuurplannen/-snedes/-gevels 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

409 Details 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

410 Uitvoeringsplannen Technieken 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

411 Compartimenteringsplannen 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

412 Borderel ramen/deuren 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

413 Omgevingsplan 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

414 Vereiste ISO14001 mbt milieu, … 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

415 Melding asbestverwijdering 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

416 Tracimat 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

417 Contracten OA's 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

418 EPB-aangifte startverklaring 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

419 GRO-finaal 0 d zat 24/02/24 zat 24/02/24 403;332

Handleiding | Hoe deze MsProject te gebruiken en te interpreteren

Van Bouwdroom

…

Tot Schop in de Grond

FASE 1 | BOUWDROOM

OPDRACHT

Bouwdroom omschrijven

Pakket van Eisen vastleggen

Opdracht & Selectieleidraad publiceren

PPS | Zorgen & Verbeteropportuniteiten naar de bouwheer

Is D&B de juiste keuze? (=> handleiding voor- en nadelen van elke aanbestedingswijze)

Hebben we de juiste expertise in huis? (juridisch profiel én technisch profiel)

Is er nood aan externe trajectbegeleider (juridisch én technisch)

Concept in 3 lijnen

PvE:   Relatieschema's

           Technische eisen per lokaal

           Ambitiepeil (BIM - Akoestiek - HWA - LCA)

(=> PvE is geen plan!)

Technieker bepaalt budget ifv PvE

Contact Stedenbouw/brandweer: haalbaarheid

Stakeholders bepalen

Max 3 partijen na selectiefase

Realistisch tijdsschema bepalen en aanhouden

Budget - grootteorde

Correct budget ifv gewenste ambitieniveau

Realistische biedvergoeding (1% van bouwbudget)

                                                    (0,5% voor verliezende bieder)

PPS | Charters

Op de website https://leanbouwen.pxl.be/PPS-bouwheer vind je ter info en ondersteuning volgende charters:

"Charter Samenwerking bij PPS" (2019), opgesteld door VCI, ORI en diverse Vlaamse overheidsinstellingen

"10 aanbevelingen voor een succesvolle organisatie van architectuuropdrachten in de private en publieke sector" (2016), opgesteld door NAV

"Overheidsaanbestedingen voor architectuuropdrachten - Position Paper" (2021), opgesteld door NAV

MP | Selectieleidraad ontvangen

Selectieleidraad, met duiding van de opdracht, het verloop van de plaatsingsprocedure, de voorwaarden voor selectie en de opmaak en wijze van indiening van de aanvraag tot deelneming

Selectieleidraad bestuderen

Aanbeveling | Flowchart Strategische Keuzes (partners, concept, BIM?)

Aanbeveling | Checklist kandidatuurstelling

Criteria bepalen voor teamsamenstelling

Teamleden zoeken ifv opdracht

Teamleden contacteren

Nagaan of termijn past voor teamleden

Team samenstellen

Portfolio opmaken met referenties & bedrijfsdata

Selectiedossier samenstellen (portfolio, conceptnota, dossiervisie, Gentlemen's Agreement & Charter)

MP | Kandidatuurstelling indienen

Keuze Architect

Keuze Ingenieur Technieken

Keuze Ingenieur Stabiliteit

Keuze Akoestiek

Keuze Tijdelijke Maatschap of niet

Organigram

Contractuele afspraken intern

Motivatietekst ism eindredacteur

Conceptnota Bouwteam

ev. "Charter Samenwerking bij PPS"

BOUWHEER | SELECTIE (1 - 3 maanden?)

Kandidaten beoordelen

Kandidaten selecteren

Kandidaten bekendmaken

Vergoeding vastleggen voor verliezers

Gunningsleidraad opmaken (incl nodige documenten, zijnde omgevingsonderzoek, sloopopvolgingsplan, … en meer gedetailleerd eisenpakket) en versturen

Selectieverslag opmaken en versturen

MP | Gunningsleidraad en selectieverslag ontvangen

Gunningsleidraad

Selectieverslag

Selectieverslag bestuderen

Gunningsleidraad verdelen onder teamleden

Kickoff Teammeeting (live) inplannen

Organigram team opmaken & verdelen

Gunningsleidraad bestuderen

Aanbeveling | Checklist beoordeling gunningsleidraad

Voorzet planning wedstrijdfase opmaken ifv mijlpalen & deliverables (wie doet wat tegen wanneer) mbv deze MsProject

Voorzet BIM afspraken opmaken

Aanbeveling | Standaard BIM protocol

Voorzet LEAN afspraken opmaken

Aanbeveling | Standaard LEAN protocol

Voorzet TEAM afspraken opmaken

Aanbeveling | Template Team Charter

Demarcatielijst opstellen voor wedstrijd (wie doet wat)

Aanbeveling | Template Demarcatielijst

Voorzet 1ste budgetverdeling bouwbudget tussen partners verdelen onder teamleden

MP | Kickoff Teammeeting (live)

Organigram team

Samenvatting gunningsleidraad - voorzet doel voor de klant

Voorzet planning wedstrijdfase

Voorzet BIM, Lean & Team afspraken

Demarcatielijst

Voorzet budgetverdeling

Klantwaarde distilleren uit gunningsleidraad = consensus over INHOUD

Aanbeveling | Checklist beschikbare info (sloopvergunning, sondering, klip-plannen, PvE voldoende gedetailleerd, …) => ifv vragen aan bouwheer bij infomoment

Planning op weekniveau + deliverables bepalen = consensus over TIMING

BIM, Lean & Team afspraken vastleggen = consensus over SAMENWERKING

1ste budgetverdeling bouwbudget vastleggen = consensus over PRIJS

Verslag Kickoff Teammeeting verdelen

Aanbeveling | Template output Kickoff

Plaatsbezoek & 1ste vragen

Plaatsbezoek & 1ste vragen

Aanbeveling | Template agenda & verslag (beslissingen, to do's)

Conceptuele uitgangspunten architectuur uittekenen

Volumestudie: stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving uitwerken

Conceptuele uitgangspunten technieken opmaken

Vooradvies geven ivm Technieken

Conceptuele uitgangspunten stabiliteit opmaken

Vooradvies geven ivm vloeropbouw, fundering, bouwput, bemaling, ..

Vooradvies EPB-eisen bepalen voor bouwproject obv PvE

Ambitieniveau duurzaamheid vastleggen

Vooradvies EPB-eisen geven voor bouwproject obv PvE

Aftoetsen raming bouwkost (compactheid, gevel/ramen, technieken, …)

Aftoetsing ontwerp- en uitvoeringstijd (hogere prijs tov kortere uitvoeringstijd)

Funcionele & ruimtelijke indeling gebouw vastleggen

Aanwezige nutsvoorzieningen onderzoeken

Vooradvies geven ivm brandveiligheid

Vooradvies geven ivm akoestiek

Integreren & coördineren van adviezen/schetsen studiebureau's in conceptvoorstel

MP | Concept goedkeuren

Moet ambitiepeil van OpdrachtGever (OG) perfect weergeven

Moet duidelijk zijn ("in 3 lijnen")

Is een cyclus-proces

Budget per partner afspreken

Strategische ontwerpkeuzes maken (organigram)

Financiële check door aannemer

Vraag aan Bouwheer: Individueel aftoetsmoment

Vraag aan Bouwheer: Hier reeds doorselectie bepalen (bvb 5 > 3) OBV CONCEPT

Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouwen - high level

Schetsontwerp technieken opmaken

Schetsontwerp stabiliteit opmaken

Simulatie duurzaamheidsscore schetsontwerp maken

Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie opmaken

Wettelijke eisen EPB nagaan & aftoetsen

Brandbestrijdingsdiensten contacteren & bevragen

Ontwerp brandveiligheid opmaken

Ruwe raming - kwantitatieve analyse schetsontwerp uitvoeren (m²)

Ruwe raming - financiële analyse schetsontwerp uitvoeren

Aftoetsen schetsontwerp aan bestek & regelgeving

Aftoetsen toegankelijkheid gebouw

MP | Schetsontwerp goedkeuren

Bouwconcept vastleggen (prefab of in situ, technieken, …)

Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouwen

Vastleggen functionele & ruimtelijke indeling gebouwen

Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouwen

Ontwerpen globale materialisatie gebouwen

Integreren & coördineren van adviezen/ontwerpen studiebureau's (technieken, structuur, brand, …)

Opmaken voorontwerp technieken: predimensionering & schachten

Opmaken voorontwerp technieken: basisplannen & schema's

Opmaken voorontwerp stabiliteit

Uitvoeren simulatie duurzaamheidsscore voorontwerp

Opmaken ontwerp brandveiligheid

Bepalen taken veiligheidscoördinatie project (wettelijke opdracht)

Afstemmen takenpakket veiligheid met veiligheidscoördinator

Aftoetsen voorontwerp aan bestek & regelgeving

Kwantitatieve analyse voorontwerp opmaken

Financiële analyse voorontwerp opmaken

MP | Voorontwerp goedkeuren en tender opstarten = DESIGN FREEZE

Grondplannen

Snedes

Gevels

Plafondplannen

(Vloerplannen)

(Deurenborderel)

Stiftplannen Ingenieur Stabiliteit

Plannen Ingenieur Technieken

Compartimenteringsplannen Brand

EPB-nota

Nota Akoestiek (akoestische eisen)

Nota aandachtspunten Veiligheid (in uitvoeringsfase en in gebruiksfase)

Oppervlaktentabel (bruto-netto)

Materialenlijst

Aftoetsen budget

Aftoetsen bouwheer

Goedz VC ontwerp

Ontwerpen meubilair

Ontwerpen omgeving

Visualisaties & film

Nota Stedenbouwk, arch, funct-ruimtelijke vertaling PVE - functionaliteit

Nota Stedenbouwk, arch, funct-ruimtelijke vertaling PVE - gebruik

Nota Technische vertaling eisen - functionaliteit

Nota Technische vertaling eisen - gebruik

Nota Technische vertaling eisen - veiligheid

Nota Plan van aanpak: werking D&B-team

Nota Plan van aanpak: ontwerpmethodiek en projectorganisatie

Nota Plan van aanpak: werforganisatie

Nota Plan van aanpak: veiligheid

Nota Plan van aanpak: budgetbeheersing en -opvolging

Nota Plan van aanpak: kwaliteitsbeheersing en -opvolging

Nota Plan van aanpak: informatie- en communicatiebeheer

Termijn

Prijsaanvragen & calculatie

Meetstaat & Prijs

Kansen & Risico's (1 week voor indienen)

Aanbeveling | Template Kansen & Risico's

Interne meeting - laatste opportuniteiten

Laatste opportuniteiten verwerken en afwerken dossier

MP |Indienen wedstrijddossier

Output Voorontwerp (plannen & nota's)

Conceptnota Architect

Conceptnota Ingenieur Technieken

Conceptnota Ingenieur Stabiliteit

Conceptnota overig

Plan van Aanpak

Werfinrichtingsplan

Planning

Prijs

3D-beelden

Verslag brandweer - advies

Verslag stedenbouw - advies & adviesorganen

Technische Fiches

Administratieve documenten

BOUWHEER | KEUZE BOUWTEAM

Ontvangen offertes, analyse & vergelijking

Risico-allocatie

Tussentijdse meeting

Tussentijdse meeting

Kiezen van het bouwteam

MP | Definitief bouwteam

Gunningsverslag

MP | Kickoff Teammeeting

Samenvatting gunningsverslag

Voorzet planning BAFO-fase

Voorzet BIM, Lean & Team afspraken

Kickoff

Uitwerken aanpassingen PvE

Onderhandelen & zoeken naar optimalisaties - 3 loops

Onderhandelen & zoeken naar optimalisaties - 3 loops

Uitwerken aanpassingen ifv BAFO & onderhandelingen

Opmaken specificaties & technische details

Uitvoeringstermijn & planning bijstellen

Forfaitaire BAFO berekenen

MP | Forfaitaire BAFO indienen

Idem MP | Indienen (wedstrijd-)dossier

=> Geoptimaliseerd ifv opmerkingen opdrachtgever

Onderhandelingsmomenten

Best ontvangen van BAFO-bestek

Aanbeveling |Lijst met deliverables

Uitwerken definitief ontwerp

Kickoff

Roadmap bouwtraject

Opstellen BIM, Lean & Team afspraken

Start BIM-model (AA neemt de lead)

Verkavelingsvergunning aanvragen

Adviesaanvraag monumenten & landschappen, brandweer, toegankelijkheid, bouwdienst, …

Opmaken principieel bouwaanvraagdossier

Opmaken administratief dossier

Opmaken bemalingsnota

Opmaken milieuvergunningsaanvraag / omgevingsvergunning

Opmaken dossier & aanvragen overige vergunningen

Opmaken milieueffectenrapport

Opmaken milieueffectenstudie

MP | Indienen milieuvergunningsdossier / omgevingsvergunning

Stedenbouw

Inter

Brandweer

Inschatten risico bezwaarschriften OMV

MER/Milieuvergunning (IIOA)

Archeologienota

Bemalingsnota

SloopOpvolgingsPlan (SOP)

Verslag Grondverzet

Omgevingsplan

Contracten studiebureau's

Ondersteunen bij bijkomende verplichtingen ikv stedenbouwkundige vergunning

Indienen van ev. beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning

Ondersteunen bij eventueel beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning

Opmaken afwijkingsaanvraag brandveiligheid

Opmaken afbraakdossier Tracimat (Vlaanderen)

BEOORDELING OMGEVINGSVERGUNNING

MP | Ontvangen milieuvergunning / omgevingsvergunning / bouwvergunning

MP | Kickoff Teammeeting

Voorzet planning Uitvoeringsontwerp-fase

Voorzet BIM, Lean & Team afspraken

Kickoff

Roadmap bouwtraject

Opstellen BIM, Lean & Team afspraken

Actualisatie definitief ontwerp

Goedkeuren van het uitvoeringsontwerp project => DESIGN FREEZE

Aanvangsbevel

Samenstellen werfteam

Opstellen masterplanning: aankoop - opstart - uitvoering - …

Werkvoorbereiding - Voorbereiden prefab elementen

Werkvoorbereiding - Uitwerken detailplannen

Werkvoorbereiding - Opstellen meetstaat (focus ruwbouw)

Werkvoorbereiding - Indienen offerte-aanvragen (focus ruwbouw)

Werkvoorbereiding - Ontvangen offertes (focus ruwbouw)

Werkvoorbereiding - Prijsvergelijken (focus ruwbouw)

Werkvoorbereiding - Selecteren OA's (focus ruwbouw)

Werkvoorbereiding - Plaatsen bestellingen (focus ruwbouw)

Werforganisatie - Opstellen werfinrichting & werfinrichtingsplan

Werforganisatie - Aanschrijven instanties (nutsleidingen, werfaansluitingen, vergunningen, verzekeringen)

Werfspecifieke voorbereiding

Uitwerken ontwerp bouwwerken en inrichting architectuur

Uitwerken ontwerp bouwwerken en inrichting: detaillering architectuur

Opstellen technische specificaties / bestek architectuur

Aftoetsen technisch ontwerp aan PvE en regelgeving

Aftoetsen technisch ontwerp buitenaanleg aan PvE en regelgeving

Opmaken definitief ontwerp technieken

Uitwerken dimensionering van installaties

Opmaken van een grafisch dossier

Opstellen technische specificaties / bestek

Opstellen meetstaat

Aftoetsen technisch ontwerp aan PvE en regelgeving

Opmaken technisch ontwerp stabiliteit

Selectie tussen prefabricatie / ter plekke te storten

Opmaken ontwerp fundering / bouwput

Opmaken ontwerp structuren, vloerplaten en muren (beton & staal)

Opmaken detaillering van de prefab elementen in beton en meetstaat

Opmaken van detaillering elementen in ter plaatse gestort beton en meetstaat

Opmaken van detaillering staalstructuur en meetstaat

Opstellen technische specificaties/ bestek/meetstaat

Opmaken getekend aangifteformulier van de EPB aangifte

Simuleren resultaat van de duurzaamheid vanuit het schetsontwerp

Opmaken ventilatierapport

Aftoetsen wettelijke vereisten EPB

Aftoetsen duurzaamheidscertificatie

Veiligheid ontwerp

Veiligheid uitvoering

Budget bewaken

SCHOP IN DE GROND

Wie is verantwoordelijk voor uitvoeringsdossier tijdens behandelingstermijn omgevingsvergunning

Bekistingsplannen

Wapeningsplannen/buigstaten

Definitieve architectuurplannen/-snedes/-gevels

Details

Uitvoeringsplannen Technieken

Compartimenteringsplannen

Borderel ramen/deuren

Omgevingsplan

Vereiste ISO14001 mbt milieu, …

Melding asbestverwijdering

Tracimat

Contracten OA's

EPB-aangifte startverklaring

GRO-finaal
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Voor meer info betreffende het TETRA-project "Bouwmanagement 4.0: Value Engineering - een (r)evolutie in de bouw": www.leanbouwen.pxl.be
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